

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금호로 확장		
② 추진배경	신금호역 주변 도로 병목현상으로 인한 교통정체 해소		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 금호동2가 220-1 ~ 금호동1가 526</li> <li>○ 규모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로확장 B=15m→20m(2,3차로→4차로), L=120m</li> <li>- 지하철 출입구 신설 2개소, 환기구 이설 등</li> </ul> </li> <li>○ 총사업비: 21,823백만 원</li> </ul>		
④ 사업부서	안전건설교통국 토목과	⑤ 담당자	오석관(과장) 이성환(시설7급)
⑥ 선정기준	대규모 예산사업	⑦ 사업기간	2016.1. ~ 2019.12.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 서울시 투자심사 통과	'17.05.30	김재겸 안전건설교통국장 오석관 토목과장 유은중 토목팀장 이성환 주무관	
○ 1차구간 도시계획시설(도로) 변경 결정	'17.06.08	김재겸 안전건설교통국장 오석관 토목과장 유은중 토목팀장 이성환 주무관	
○ 1차구간 실시계획인가 고시	'17.07.13	김재겸 안전건설교통국장 오석관 토목과장 유은중 토목팀장 이성환 주무관	
○ 2차구간 도시계획시설(도로) 변경 결정	'17.11.16	김재겸 안전건설교통국장 오석관 토목과장 유은중 토목팀장 이성환 주무관	
○ 2차구간 실시계획인가 고시	'18.08.16	김재겸 안전건설교통국장 오석관 안전건설교통국장 유은중 토목팀장 이성환 주무관	